

## DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 10/2020, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení  
(ďalej len “Zmluva”)

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ:** Obec Klokočov  
Sídlo: Obecný úrad Klokočov 54  
072 31 Vinné  
Štatutárny orgán: Ing. Monika Hudačková, starostka obce  
IČO: 00325309  
DIČ: 2020738907  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu (IBAN): SK86 5600 0000 0042 0976 1001  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Monika Hudačková, starostka obce  
b) technických: Ing. Monika Hudačková, starostka obce  
Kontakt: +421 56 649 21 12, +421 903 635 642  
E-mail: [obec@klokocovmi.sk](mailto:obec@klokocovmi.sk) / [starosta@klokocovmi.sk](mailto:starosta@klokocovmi.sk)  
Web: <http://www.klokocovmi.sk/>  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** TESAR – DACH s.r.o.  
Sídlo: Jasenovská 2497  
066 01 Humenné  
Štatutárny orgán: Ján Metyl', konateľ spoločnosti  
IČO: 45 595 151  
DIČ: 2023051272  
IČ DPH: SK2023051272  
Číslo účtu (IBAN): SK90 0900 0000 0004 6435 4552  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ján Metyl', konateľ spoločnosti  
b) technických: Ján Metyl', konateľ spoločnosti  
Kontakt: 0915 779 98 77  
E-mail: [asistent@tesardach.sk](mailto:asistent@tesardach.sk)  
Zapísaný: OR Prešov, odd. Sro., vlož. č.23120/P  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## **Článok II. Predmet dodatku**

- 2.1 Predmetom dodatku základnej zmluvy o dielo s názvom : „**Klokočov – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami**“, je zmena rozsahu dodávky stavebných prác predmetu zmluvy, do výšky poskytnutej dotácie z environmentálneho fondu pre rok 2020 a vlastných zdrojov celkovej čiastke - **189 473,69 €** vrátane DPH. (slovom: stoosemdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiattri69/100 €) a zmena termínu ukončenia stavebných prác, lehoty plnenia zmluvy, do **30.11.2020**.
- 2.2 Objem špecifikácie prác a činností je uvedený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto dodatku.
- 2.3 Všetky ďalšie ustanovenia základnej zmluvy zostávajú nezmenené.
- 2.4 Tento dodatok nadobúda platnosť v deň podpisu zmluvnými stranami, účinnosť dodatku je deň po jeho zverejnení na webovej stránke obce.

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

V Klokočove, dňa 15.10.2020

V Humennom, dňa 15.10.2020

.....  
**Ing. Monika Hudačková**  
starostka obce

.....  
**Ján Metyľ**  
konateľ spoločnosti