

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno Obec Klokočov
Sídlo: Klokočov č. 54
Zastúpený: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
IČO: 00 325 309
DIČ: 2020738907
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Michalovce
IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001
Telefón, e-mail: +421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických (stavebný dozor) : Ing. Jaroslav Štefánik

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CEDIS, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Miček – prokurista spol.
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120407675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4704 4224
Reg. č. z Obchodného registra: 122240/B
Telefón, e-mail: +421 909 919 719

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. László Ferencz

(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 (ďalej len „Zmluva“) za vykonania týchto zmien:

Článok II.

1. v Článku III. bod 3.1. sa za slovné spojenie „...katastrálne územie: Klokočov...“ **dopĺňa text** s nasledovným znením: „v súlade so stavebným povolením číslo V-2019/46392-Ka zo dňa 24.05.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť ku dňu 23.08.2019 a so stavebným povolením číslo V-2019/0047-Be zo dňa 13.05.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť ku dňu 14.06.2019.“

2.v Článku IV. Bod 4.2.2 Zmluvy sa pred údaj s cenovou špecifikáciou a za slovné spojenie „... bytového domu A3...“ **dopĺňa text** s nasledovným znením:

„V tomto členení:

- SO 03 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia k objektu A3
- SO 05 Pripojovací plynovod k A3
- SO 07 NN prípojka A3
- SO 08 Vonkajšie osvetlenie
- SO 09 Vodovodná prípojka
- SO 10 Vonkajšia kanalizácia
- SO 11.1 Terénne úpravy pre BD A3
- SO 12.1 Sadové úpravy pre BD A3
- SO 13 Požiarna nádrž.“

3.v Článku IV. Bod 4.2.3 Zmluvy sa pred údaj s cenovou špecifikáciou a za slovné spojenie „... bytového domu A4...“ **dopĺňa text** s nasledovným znením:

„ V tomto členení:

- SO 04 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia k objektu A4
- SO 06 Pripojovací plynovod k bytovému domu A4
- SO 07.1 NN prípojka A4
- SO 08 Vonkajšie osvetlenie
- SO 09 Vodovodná prípojka
- SO 10 Vonkajšia kanalizácia
- SO 11.2 Terénne úpravy
- SO 12 .2 Sadové úpravy.“

Článok III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

Článok IV.

Tento Dodatok č.2 nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň jeho zverejnenia.

V Klokočove, dňa 04.05.2021

V Bratislave, dňa 06.05.2021

.....
Za objednávateľa: Ing. Monika Hudáčková

.....
Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Miček