

**Dodatok č. 1 k**  
**ZMLUVE O DIELO**

č. 12/2020

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Obec Klokočov**  
**Sídlo:** Obecný úrad Klokočov, Klokočov č. 54, 072 31 Vinné  
**Zastúpené:** Ing. Monika Hudáčková, starostka obce  
**Bankové spojenie:** Prima banka, a.s.  
**IBAN:** SK86 5600 0000 0042 0976 1001  
**IČO:** 00325309  
**DIČ:** 2020738907

**2. Zhotoviteľ:** **SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou**  
**Sídlo:** B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou  
**Štatutárny zástupca:** Ľubomír Boroš, konateľ spoločnosti  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s. Vranov n/T č. účtu : 1450691958/0200  
**IBAN:** SK93 0200 0000 0014 5069 1958  
**IČO:** 36 470 694  
**DIČ:** 2020001313  
**IČ DPH:** SK2020001313  
**Registrácia:** Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo :12579/P

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 12/2020, zo dňa 04.12.2020, na stavbu: „**Vodovod – Klokočov Paľkov – rozvodná sieť – 2. etapa**“, v nasledujúcich bodoch:

**III.**  
**Čas plnenia**

- Termín realizácie diela:  
Termín začatia: január 2022  
Termín ukončenia: august 2022
- Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

**IV.**  
**Cena**

- Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena maximálna
- Cenu je možné zmeniť len v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
- Cena je stanovená na základe ponukového rozpočtu.
- Cena diela je:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
150 787,85 €	30 157,57 €	180 945,42 €

**Celková cena diela je 180 945,42 €**

Slovom : Stoosemdesiattisíc deväťstoštyridsaťpäť eur a štyridsaťdva centov

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky ostatné body predmetnej Zmluvy ostávajú v platnosti naďalej bez zmeny.

V Klokočove, dňa 23.11.2021

-----  
objednávateľ  
Obec Klokočov  
Ing. Monika Hudáčková  
starostka obce

-----  
zhotoviteľ  
SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou  
Lubomír Boroš  
konateľ spoločnosti