

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO
č. 18102019

I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Klokočov**
Sídlo: Obecný úrad Klokočov, Klokočov č. 54, 072 31 Vinné
Zastúpené: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001
IČO: 00325309
DIČ: 2020738907
- 2. Zhotoviteľ:** **SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou**
Sídlo: B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ľubomír Boroš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov n/T č. účtu : 1450691958/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0014 5069 1958
IČO: 36 470 694
DIČ: 2020001313
IČ DPH: SK2020001313
Registrácia: Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo :12579/P

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 18102019, zo dňa 18.10.2019, na stavbu:
„Vodovod – Klokočov Paľkov – rozvodná sieť – 1. etapa“, v nasledujúcich bodoch:

III.
Čas plnenia

1. Termín realizácie diela:
Termín začatia: január 2022
Termín ukončenia: august 2022
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV.
Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena maximálna
2. Cenu je možné zmeniť len v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
3. Cena je stanovená na základe ponukového rozpočtu.
4. Cena diela je:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
168 529,13 €	33 705,83 €	202 234,96 €

Celková cena diela je 202 234,96 €

Slovom : Dvestodvatisíc dvestotridsaťštyri eur a deväťdesiatšesť centov

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky ostatné body predmetnej Zmluvy ostávajú v platnosti naďalej bez zmeny.

V Klokočove, dňa 23.11.2021

objednávateľ
Obec Klokočov
Ing. Monika Hudáčková
starostka obce

zhotoviteľ
SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
Lubomír Boroš
konateľ spoločnosti